

Утверждено « 5 » 2011 г.
 Генеральный директор ООО «СК Сочи»
 Довбыш В.В.



ПЛАН
работ по текущему ремонту многоквартирного дома № 14 по ул. Мацестинской
на 2011-2012 гг.

№	Мероприятие	Срок исполнения
1	Установка освещения в подвале и на аварийных выходах	II квартал 2011 г.
2	Комплекс мероприятий по восстановлению ливневой канализации	III квартал 2011 г.
3	Ремонт канализационных стояков	III - IV квартал 2011 г.
4	Комплекс мероприятий по замене ливневых стояков	III квартал 2011 г.
5	Замена задвижек холодного и горячего водоснабжения	III квартал 2011 г.
6	Ремонт общедомовой системы отопления, ремонт системы водоснабжения, замена трубопроводов	III квартал 2011 г.
7	Ремонт общедомового электрооборудования (вводные щиты, распределительные щиты)	III квартал 2012 г.
8	Комплекс мероприятий по пожарной безопасности (установка средств пожаротушения)	IV квартал 2011 г.
9	Замена почтовых ящиков	IV квартал 2012 г.
10	Ремонт мест общего пользования (холл, лестницы, общие коридоры, замена лестничных стекол)	II квартал 2012 г.
11	Покраска перил и дверей, побелка и покраска лестничных маршей	II квартал 2012 г.
12	Побелка и кронирование деревьев	I квартал 2012 г.
13	Выкашивание газонов, стрижка кустарников	II квартал 2012 г.
14	Установка лавочек и урн	IV квартал 2012 г.

Согласовано с жильцами многоквартирного дома, протокол общего собрания от 03 сентября 2011 г.

Утверждено «___» _____ 2011 г.
 Генеральный директор ООО «СК Сочи»
 Довбыш В.В.



ПЛАН

работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома на 2011-2012 гг.

№	Мероприятие	МКД	Срок исполнения
1	Дератизация	ул. Мацестинская, д. 15	Июль, ноябрь 2011 г., февраль, март 2012 г.
2	Дезинсекция	ул. Мацестинская, д. 15	Июль 2011, февраль 2012 г.
3	Выкашивание газонов	ул. Мацестинская, д. 15	Август 2011 г., июнь 2012 г.
4	Ремонт и восстановление электрокабеля	ул. Мацестинская, д. 15	Сентябрь-октябрь 2011 г.
5	Установка металлических люков на чердачных выходах	ул. Мацестинская, д. 15	Октябрь 2011 г.
6	Подготовка теплоузла к эксплуатации в ОЗП 2011-2012 гг, пробное подключение системы отопления дома	ул. Мацестинская, д. 15	Сентябрь 2011 г.
7	Подготовка к ОЗП 2011-2012 гг., частичный ремонт кровли	ул. Мацестинская, д. 15	Октябрь 2011 г.
8	Ремонт подъездов	ул. Мацестинская, д. 15	Апрель-май 2012 г.
9	Кронирование и побелка деревьев	ул. Мацестинская, д. 15	Март 2012 г.
10	Озеленение придомовой территории	ул. Мацестинская, д. 15	Апрель 2012 г.
11	Ремонт детской площадки	ул. Мацестинская, д. 15	Май 2012 г.

Согласовано: Совет многоквартирного дома:

Долженко А.Н.
Греницкий А.А.
Бурова О.Н.
Кравченко А.Е.